
En este nivel avanzado, el curso está
dirigido a todos aquellos que


pretenden rendir el examen de
certificación internacional PMP®, que


otorga la organización internacional
Project Management Institute (PMI). El


curso se desarrolla bajo el enfoque del
estándar de gestión de proyectos


PMBOK© del Project Management
Institute (PMI).

CURSO LIBRE

24 horas.

DURACIÓN
Estudiantes.

Profesionales.

Público en general.

DIRIGIDO A
Capacítate 
desde cualquier 
departamento 
del Perú.

ACCESO

OBJETIVO
DEL CURSO

El participante al final del curso será capaz de:
Obtener la certificación del PMI (PMP®)
teniendo como 
fundamento los conceptos,
definiciones de las técnicas y 
herramientas de
gestión de proyectos y las buenas 
prácticas
propuestas en el Project Management Body Of


Knowledge PMBOK© del
Project Management Institute®, 
desarrollados
en el curso de Gestión de Proyectos Nivel 
Avanzado.

Haber culminado satisfactoriamente el 
curso de Gestión de
Proyectos Nivel 
básico.


Curso de Nivel Avanzado CONOCIMIENTOS
PREVIOS

Procesador - 1 GHz o más rápido o sistema 
en un chip (SoC).

RAM - 1 GB para 32 bits o 2 GB para 64 
bits.

Espacio Libre - 16 GB para un SO de 32 bits 
o 32 GB para un SO de 64 bits.

Tarjeta gráfica - DirectX 9 o posterior con 
un controlador WDDM 1.0.

Pantalla - 800x600 resolución.

Conexión a internet estable.

Sistemas UNI provee el equipo necesario 
para el correcto desarrollo del curso. 

Sistemas UNI brinda laboratorios de 
práctica de lunes a viernes según el 
horario establecido. 

MODALIDAD ONLINE MODALIDAD PRESENCIAL

REQUERIMIENTOS

Promedio de Prácticas:

PP= (PR1+PR2+PR3+PR4)-MENOR(PR)
3

Nota Final:

NF= PP+EF (evaluación final)
2

La evaluación de cursos será totalmente
práctica. Se 
realizarán entre 4 y 5 prácticas de las cuales se 
eliminará
la nota más baja y se obtendrá un promedio 
(PP). Durante la última
sesión se realizará un examen 
final (EF), el cual se promediará con la
 nota de prácticas 
y de esta manera se tendrá la calificación final.


Método de calificación. CÁLCULO DE
NOTA FINAL
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La triple restricción extendida.



Ciclo de vida del Proyecto.



La PMO.



Los grupos de Procesos.



Taller Acta de constitución del proyecto.


Marco Conceptual  Y Procesos Para La


Dirección De Proyectos.


La línea base del Alcance: enunciado del 
alcance, EDT, Diccionario.



Taller de Gestión de cambios al Alcance.

Gestión del alcance.

Cómo definir las actividades.



Tipos de redes: PDM, ADM.



Estructura de desglose de recursos: EDR.



La línea base del Cronograma.



Métodos: de estimación, de compresión, de 
camino crítico, de cadena critica.



Taller de actualización y cambios en el 
cronograma.

Gestión del tiempo
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Tipo de Costos.



Taller Métodos de estimación de costos.



Tipos de Reservas de costos.



Taller línea base de costos y la Técnica del 
Valor Ganado (EVM).



Medición de retorno de inversión.



Taller EVM.

Gestión de los costos del proyecto.

Mejora continúa.



Costos de calidad.



Controlar la Calidad: Métricas de calidad. 
Herramientas de Calidad.



Taller con diagramas: ISHIKAWA, PARETO.

Gestión de la calidad del proyecto

Matriz RAM, RACI.



Tipos de poder del director del proyecto.



Taller de Resolución de Calidad: Métricas 
de calidad.


Gestión de los recursos humanos del 
proyecto

Modelos de comunicación.



Informes de registro de incidentes.



Taller de solicitud de cambios al modelo de 
comunicaciones.

Gestión de las comunicaciones del 
proyecto
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Análisis de Supuestos.



Identicación de Riesgos.



Taller Probabilidad e Impacto.



Categorizar riesgos: RBS.



Modelo y Simulación: Método Montecarlo.



Taller de estrategias para Riesgos 
Negativos o Amenazas

Gestión de los riesgos del proyecto


Análisis de hacer o comprar.



Selección de vendedores.



Contratos y tipos de contratos.



Taller de evaluación de propuestas.

Gestión de las adquisiciones del 
proyecto


Registro de interesados.



Matriz y Análisis de interesados.



Taller de Técnicas analíticas.



Taller Informes de Desempeño del trabajo.

Gestión de los interesados del 
proyecto
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Taller de lecciones aprendidas.



Plan para la dirección del Proyecto: líneas 
bases del proyecto.



Informes de desempeño del proyecto.



Taller de solicitudes de cambio 
aprobadas/desaprobadas.



Ética y Responsabilidad Profesional



Taller código de ética profesional

Gestión de la integración del 
proyect
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www.sistemasuni.edu.pe

CONTACTOS:Av. Túpac Amaru 1000 - Rímac Alt. 
Puerta 5 UNI.

informes@sistemasuni.edu.pe

sisuni.info@uni.edu.pe

01 200-9060 (08:00am-10:00pm)



939-364-979 (08:00am-03:00pm)



948-578-697 (08:00am-03:00pm)



939-364-947 (03:00pm-10:00pm)


