

SILABO

CURSO : Gestión de Proyectos – Nivel Inicial
DURACIÓN : 24 horas
CÓDIGO : GEPNI

❖ **SUMILLA**

El curso a través del marco de referencia propuesto por el PMBOK® permite realizar la integración y la gestión del alcance, tiempos, costos y el manejo de la ética y la responsabilidad social en un proyecto, los participantes desarrollaran los planes de gestión del proyecto que serán presentados y expuestos al final del curso.

❖ **OBJETIVOS**

El curso tiene como objetivo preparar a los participantes en los conceptos, técnicas y herramientas de gestión de proyectos utilizando el marco de referencia y las buenas prácticas propuestas en el Project Management Body Of Knowledge PMBOK® del Project Management Institute®, el nivel inicial permite realizar la integración, la gestión del alcance, la gestión de tiempos, la gestión de costos y el manejo de la ética y la responsabilidad social en un proyecto.

❖ **PREREQUISITO.**

Los participantes deben como mínimo a ver formado parte de un equipo de proyecto sin importar la envergadura del proyecto.

❖ **CONTENIDO**

Sesión 1

Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos

- ¿Qué es un proyecto?
- ¿Qué es la dirección de proyectos?
- Áreas de experiencia.
- Contexto de la dirección de proyectos.
- Ciclo de vida del proyecto.
- Interesados en el proyecto.
- Influencias de la organización.
- Entrega de Material del Curso
- Lectura Obligatoria PMBOK

Sesión 2

Norma para la Dirección de Proyectos de un Proyecto

- Procesos de dirección de proyectos.
- Grupos de procesos de dirección de proyectos.
- Interacciones entre procesos.
- Correspondencia de los procesos de dirección de proyectos.
- Documentos principales del proyecto.
- Lectura Obligatoria PMBOK.
- Entrega: Propuestas de Proyecto.

Sesión 3

Gestión de la Integración del Proyecto

- Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
- Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto preliminar.
- Desarrollar el plan de gestión del proyecto.
- Lectura Obligatoria PMBOK .
- Evaluación No 1 (Test Calificado)
- Entrega: Acta de Constitución del Proyecto y Enunciado del Alcance Preliminar del Proyecto.

Sesión 4

Gestión del Alcance del Proyecto

- Planificación del alcance.
- Definición del alcance.
- Crear la EDT.
- Verificación del alcance.
- Control del alcance.
- Lectura Obligatoria PMBOK

Sesión 5

Gestión del Tiempo del Proyecto

- Definición de las actividades.
- Establecimiento de la secuencia de las actividades.
- Estimación de recursos de las actividades.
- Estimación de la duración de actividades.
- Desarrollo del cronograma.
- Control del cronograma.
- Lectura Obligatoria PMBOK
- Evaluación No 2 (Test Calificado)
- Entrega: Plan de Gestión del Alcance

Sesión 6

Gestión de Costos del Proyecto

- Estimación de los costos.
- Preparación del presupuesto de costos.
- Control de costos.
- Lectura Obligatoria PMBOK

Sesión 7

Ética y Responsabilidad Profesional

- Lectura Obligatoria Código de Conducta del PMI
- Evaluación No 3 (Test Calificado)
- Entrega: Plan de Gestión del Tiempo y Plan de Gestión de Costos

Sesión 8

Exposición del Trabajo Integrador

- Exposición de los proyectos por parte de los participantes.
- Entrega: Plan de Gestión del Proyecto.

❖ **EVALUACIÓN**

La evaluación será totalmente práctica. La calificación constará de cinco (5) notas:

- Cuatro (4) prácticas y se anulará la nota mas baja. Obteniendo un promedio de prácticas (PP)
- Un (1) examen final. Que se tomara en la última sesión (EF).

$$PP = \frac{(PR1 + PR2 + PR3 + PR4) - Menor(PR)}{3}$$

$$PF = \frac{(PP + EF)}{2}$$